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I L   R E S P O N S A B I L E   D I   A R E A 

 

PRESO ATTO CHE: 
- con Deliberazione nn.47 e 50 del 2025, esecutive, il Consiglio Comunale ha approvato 

rispettivamente il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) per il periodo 2026/2028 ed il 

bilancio di previsione finanziario per il periodo 2026/2028; 

- con Delibera n.1 del 07/01/2026, esecutiva, la Giunta Comunale ha approvato il Piano esecutivo 

di Gestione (P.E.G.) per il periodo 2026/2028, affidando le risorse ai responsabili dei servizi; 

PREMESSO CHE: 

 nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato con decisione del 
Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, nella Missione 4 - Istruzione e Ricerca – Componente 1 

– Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università, è prevista 

la misura denominata “Investimento 1.1 - “Piano per asili nido e scuole per l’infanzia e servizi 
di educazione e cura per la prima infanzia”;  

 con prot. 68047 del 15 maggio 2024 è stato pubblicato l’Avviso pubblico del Ministero 
dell’Istruzione e del Merito (“MIM”) per l’adesione al finanziamento di asili nido, nonché per 
la candidatura di nuovi progetti da finanziare nell’ambito del PNNR, Missione 4 – Istruzione e 

Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido 

alle Università – Investimento 1.1: “Piano per asili nido e scuole dell’infanzia e servizi di 
educazione e cura per la prima infanzia”, finanziato dall’Unione europea – Next Generation 

EU; 

 con decreto direttoriale n.23 del 13.06.2024 è stato approvato l’elenco degli interventi ammessi 
a seguito della procedura di adesione ai sensi dell’art.3, commi 2,3 e 4 dell’avviso pubblico del 
15.05.2024 n. 68047; 

 questo Ente è risultato ammesso al finanziamento per “Riconversione di edificio esistente non 

già destinato ad asili nido” CUP B37G24000210006 per la somma complessiva di € 
480.000,00; 

 in accordo all’art. 2 del Decreto Direttoriale n. 23 del 13.06.2024 gli enti locali beneficiari 
inseriti nell’elenco di cui all’allegato 1 sono autorizzati ad avviare tutte le procedure ai fini del 

rispetto della milestone del PNRR di aggiudicazione dei lavori fissata al 31 ottobre 2024; 

 con Delibera di G.C. n. 85/2024 è stato disposto: 2. di prendere atto del contributo di €. 
480.000,00 concesso al Comune di Monteiasi nell’ambito dei fondi PNRR - Missione 4 

“Istruzione e ricerca” - Componente 1 – “Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: 
dagli asili nido alle Università” - Investimento 1.1 - “Piano per asili nido e scuole per 
l’infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia per “Riconversione di edificio 
esistente non già destinato ad asili nido” CUP B37G24000210006 per la somma complessiva 
di € 480.000,00; 3. di dare atto, ai sensi dell’art. 5, comma 1, della Legge n. 241/1990 e 
dell’art. 15, del D.Lgs. n. 36/2023, che il Responsabile Unico del Progetto per l’intervento di 
che trattasi è l’ing. Antonio Gigli, dipendente di ruolo del Comune di Monteiasi, 
demandandogli l'espletamento di tutte le incombenze di competenza a seguito di quanto 

deliberato con il presente atto; 4. di dare atto che l’intervento è già stato inserito nel 
programma triennale Lavori Pubblici 2024-2026; […]”; 



 è stata sottoscritta apposita convenzione, acclarata al prot. n. 7254/2024 di questo Ente, nonché 

al prot. n. 0119046.05/092024 del Ministero dell’Istruzione e del merito; 
 giusta Determinazione n. 309/2024 del Responsabile della III area LL.PP. e Urbanistica del 

Comune di Monteiasi (Ta), è stato disposto di: “- di affidare, ai sensi dell’articolo 50, comma 
1, lettera b), del D.lgs. n. 36/2023 t.v., all’Ing. Domenico W. E. Mongelli, titolare dello Studio 

d’ingegneria MONGELLI, con sede legale a Mottola (Ta), in Via Palagianello 115-117, con 

codice fiscale MNGDNC79L12E038E e Partita IVA 02573950736, i servizi tecnici di 

Progettazione esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione 

lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e C.R.E. relativi alle attività di 

“RICONVERSIONE DI EDIFICIO ESISTENTE NON GIÀ DESTINATO AD ASILO 
NIDO” in Monteiasi (Ta); - di impegnare, ai sensi dell’articolo 183, comma 1, del D.lgs. n. 
267/2000 s.m.i. e del principio contabile applicato all. 4/2 al D.lgs. n. 118/2011, in favore 

dell’Ing. Domenico W. E. Mongelli, titolare dello Studio d’ingegneria MONGELLI, con sede 
legale a Mottola (Ta), in Via Palagianello 115-117, con codice fiscale MNGDNC79L12E038E 

e Partita IVA 02573950736, l’importo totale di € 57.874,43, di cui € 1.824,54, a titolo di 
contributo previdenziale, ed € 10.436,37, per IVA al 22%, imputandolo sul capitolo 10345 del 

bilancio di previsione 2024-2026, come segue: € 28.937,22 sul capitolo 10345, annualità 2024 

ed € 28.937,21 sul capitolo 10345, annualità 2025; - di accertare il contributo di € 480.000,00 
concesso al Comune di Monteiasi nell’ambito dei fondi PNRR - Missione 4 “Istruzione e 
ricerca” - Componente 1 – “Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido 
alle Università” - Investimento 1.1 - “Piano per asili nido e scuole per l’infanzia e servizi di 
educazione e cura per la prima infanzia per “Riconversione di edificio esistente non già 
destinato ad asili nido” in Monteiasi (Ta), per € 100.000,00 sul capitolo 3390 del Bilancio di 
previsione 2024-2026, annualità 2024 e per € 380.000,00 sul capitolo 3390 del Bilancio di 
previsione 2024-2026, annualità 2025;[…]; 

 al conferimento dell’incarico, è seguita sottoscrizione di apposito disciplinare; 
 giusta Determinazione n. 341/2024 del Responsabile della III area LL.PP. e Urbanistica del 

Comune di Monteiasi (Ta), è stato disposto di: “di affidare, ai sensi dell’articolo 50, comma 1, 
lettera b), del D.lgs. n. 36/2023 t.v., al Dott. Luigi Pisconti con studio in Maruggio alla via 

Umberto I, 79 p.iva 03086780735, c.f. PSCLGU87S17E882I, il servizio relativo alla redazione 

della relazione geologica relativo alla attività di “RICONVERSIONE DI EDIFICIO 
ESISTENTE NON GIÀ DESTINATO AD ASILO NIDO” in Monteiasi (Ta); - di impegnare, ai 

sensi dell’articolo 183, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000 s.m.i. e del principio contabile 
applicato all. 4/2 al D.lgs. n. 118/2011, in favore del Dott. Luigi Pisconti con studio in 

Maruggio alla via Umberto I, 79 p.iva 03086780735, c.f. PSCLGU87S17E882I, l’importo 
totale di € 2.614,46 imputandolo sul capitolo 10345 del bilancio di previsione 2024-2026, 

annualità 2024; […]” 

 il geologo ha presentato, a mezzo PEC, il suo elaborato in data 29/09/2024;  

 il tecnico incaricato ha presentato il progetto in data 02/10/2024, ricevuto a mezzo PEC ed 

acquisito al prot. 8069/2024 di questo Ente. La soluzione progettuale proposta ha individuato 

compiutamente gli interventi da realizzare, il rispetto delle esigenze, dei criteri, dei vincoli, 

degli indirizzi e delle indicazioni stabilite dalle normative nazionali e comunitarie, anche ai fini 



del rispetto anche con riferimento al rispetto del Do No Significant Harm (“DNSH”) e dei 
Criteri Ambientali Minimi (“CAM”), in tema di interventi a valere sul PNRR; 

 in data 03/10/2024, con Verbale prot. n. 8076/2024 il progetto di che trattasi, con i relativi 

allegati, è stato sottoposto, ex ai sensi dell’art. 42 e dell’allegato I.7 del d.lgs. n. 36/2023, a 
verifica e validazione positiva; 

 con Delibera n. 117/2024 è stato approvato il progetto esecutivo riguardante la 

“RICONVERSIONE DI EDIFICIO ESISTENTE NON GIÀ DESTINATO AD ASILO 
NIDO” in Monteiasi (Ta); 

 con Determinazione a contrarre n. 376/2024 dell’11/10/2024, è stato disposto che per 
l’affidamento dei lavori, da commissionare con le modalità di cui all’art. 50, comma 1, lett. c) 
del D.lgs. 36/2023, verrà utilizzato il criterio del prezzo più basso, ai sensi del combinato 

disposto tra l’art. 50, comma 4 e tra l’art. 108 del D.lgs. n. 36/2023 

 con la predetta Determinazione a contrarre n. 376/2024 dell’11/10/2024, è stato previsto: “Di 

procedere, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. c), del 36/2023, all’indizione della gara 
d’appalto relativo alla esecuzione lavori in argomento, dell’importo a base d’asta di 
€.351.552,59, soggetti a ribasso, di cui €.150,00, quali opere di mitigazione e di compensazione 
dell’impatto ambientale e sociale ed €.129.536,29 per manodopera, soggetta a ribasso solo a 
specifiche condizioni, come specificato nei documenti di gara, ai quali vanno aggiunti, non 

soggetti a ribasso,  

 €.100,00 per l’attuazione delle misure volte alla prevenzione e repressione della 
criminalità e tentativi di infiltrazione mafiosa, di cui all’art. 20, comma 6, lettera e), del 
d.lgs. 36/2023,  

 €. 7.665,18 per l’attuazione degli oneri di sicurezza; 
Di approvare la documentazione di gara, come sopra dettagliata, predisposta dal Responsabile 

della III Area LL.PP. ed Urbanistica ai fini della pubblicazione successiva del bando di gara;  

Di dare atto che per la realizzazione dell’intervento in questione si farà fronte ai fondi 
richiamati in premessa ed accertati giusto Determinazione n. 309/2024 del Responsabile della 

III area LL.PP. e Urbanistica del Comune di Monteiasi (Ta), dell’importo complessivo di 
€.480.000,00 stanziati in entrata per € 100.000,00 sul capitolo 3390 del Bilancio di previsione 
2024-2026, annualità 2024 e per € 380.000,00 sul capitolo 3390 del Bilancio di previsione 
2024-2026, annualità 2025; […] di aggiudicare, ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lett. c) del 

D.lgs. 36/2023, alla MASSARO SRL, con sede in VIA SAN GIOVANNI, 58, a Leporano (TA), 

74020 con codice fiscale 02512950730 e Partita IVA 02512950730, i lavori, relativi alle 

attività di “RICONVERSIONE DI EDIFICIO ESISTENTE NON GIÀ DESTINATO AD 

ASILO NIDO” in Monteiasi (Ta); […] di impegnare, ai sensi dell’articolo 183, comma 1, del 
D.lgs. n. 267/2000 s.m.i. e del principio contabile applicato all. 4/2 al D.lgs. n. 118/2011, in 

favore MASSARO SRL, con sede in VIA SAN GIOVANNI, 58, a Leporano (TA), 74020 con 

codice fiscale 02512950730 e Partita IVA 02512950730, l’importo totale di €.379.781,24, di cui 

€.345.255,67 per imponibile ed €.34.525.57 per IVA al 10%, imputandolo sul capitolo 10345 

del bilancio di previsione 2024-2026, come segue: €.68.163,32 sul capitolo 10345, annualità 

2024 ed €.311.617,92 sul capitolo 10345, annualità 2025; […] di impegnare ai sensi dell’art. 
183 del D.lgs. 267/2000, in favore dell’ANAC, la somma di €.250,00 sul capitolo 10345 del 
bilancio pluriennale 2024-2026, annualità 2024, con riferimento all’affidamento di cui al 



presente atto; […] di impegnare, ulteriormente, ai sensi dell’art. 183 del D.lgs. 267/2000, in 
favore dell’ANAC, la somma di €.35,00 sul capitolo 10345 del bilancio pluriennale 2024-2026, 

annualità 2024, con riferimento all’affidamento dei servizi tecnici; […] di impegnare l’importo 
di €. 7.186,36 sul capitolo 10345 del bilancio di previsione 2024-2026, annualità 2025, 

l’incentivo per le funzioni tecniche, ai sensi dell’art. 45 del D.lgs. n. 36/2023 

 in data 20/01/2025 è stato sottoscritto il contratto di appalto prot. 570/2025 del 20/01/2025 con la 

Massaro Srl, ai sensi dell’art. 18, comma 1, seconda parte, del D.lgs. 36/2024, trattandosi di 
procedura negoziata svolta ai sensi e per gli effetti dell’articolo 50, comma 1, lett. c) del D.lgs. 

36/2023; 

 in data 29/01/2025 si è proceduto con la consegna dei lavori, giusto verbale agli atti di questo 

ufficio; 

 con Determinazione n. 21/2025 è stato disposto “di affidare, ai sensi dell’articolo 50, comma 1, 
lettera b), del D.lgs. n. 36/2023 t.v., all’Ing. DETTOLI LEONARDO (C.F.: 

DTTLRD59L18G252Z), nato a PALAGIANO (TA), il 18.07.1959, con sede in MASSAFRA. alla 

Via ALDO MORO 4, P.IVA 02542230731 l’INCARICO TECNICO DI COLLAUDATORE 

STRUTTURALE relativo alle attività di “RICONVERSIONE DI EDIFICIO ESISTENTE NON 

GIÀ DESTINATO AD ASILO NIDO” in Monteiasi (Ta); di impegnare, ai sensi dell’articolo 
183, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000 s.m.i. e del principio contabile applicato all. 4/2 al D.lgs. n. 

118/2011, in favore dell’Ing. DETTOLI LEONARDO (C.F.: DTTLRD59L18G252Z), nato a 

PALAGIANO (TA), il 18.07.1959, con sede in MASSAFRA, alla Via ALDO MORO 4, P.IVA 

02542230731, l’importo totale di € 566,36, di cui € 544,58 a titolo di imponibile e di cui € 21,78, a 
titolo di contributo previdenziale, IVA esente, imputandolo sul capitolo 10345 del bilancio di 

previsione 2024-2026, annualità 2025; 

 con Determinazione n. 70/2025 è stato disposto a favore del Dott. Geologo Luigi Pisconti “di 

liquidare e pagare della fattura n.1/2025 del 05/02/2025, acquisita al prot. di questo Ente al n. 

1088 del 06/02/2025, dell’importo complessivo di €.2.614,46, di cui €. 2.513,90 per imponibile ed 
€.100,56 a titolo di contributo previdenziale; di imputare la spesa complessiva di €.2.614,46 sul 
capitolo 10345 del bilancio di previsione 2024-2026, annualità 2025, gestione RR.PP. 2024; 

[…]”; 
 con Determinazione n. 81/2025 è stato disposto di “[…] di liquidare e pagare, all’ANAC, tramite 

Centrale unica di Committenza c/o l’unione dei comuni “Montedoro”, giusta comunicazione 

acquista al prot. di questo Ente al n. 1298/2025, il pagamento da effettuarsi tramite bonifico 

bancario dei seguenti importi: 

 €.250,00, relativi all’affidamento dei lavori alla Massaro Srl, con riferimento alle attività 
di “RICONVERSIONE DI EDIFICIO ESISTENTE NON GIÀ DESTINATO AD 
ASILO NIDO” in Monteiasi (Ta) - CIG B3A20ABC0D; 

 €.35,00, relativi all’affidamento dei Servizi Tecnici all’Ing. D.W.E. Mongelli, con 
riferimento alle attività di “RICONVERSIONE DI EDIFICIO ESISTENTE NON GIÀ 
DESTINATO AD ASILO NIDO” in Monteiasi (Ta) - CIG B2C200352B; 

[…] di imputare la spesa complessiva di €.285,00 sul capitolo 10345 del bilancio di 
previsione 2024-2026, annualità 2025, gestione RR.PP. 2024; 

 con Determinazione n. 158/2025 è stato disposto “[…] di riconoscere alla MASSARO SRL, con 
sede in VIA SAN GIOVANNI, 58, a Leporano (TA), 74020 con codice fiscale 02512950730 e 



Partita IVA 02512950730, aggiudicataria dei lavori di cui in premessa, l'anticipazione del 20% 

dell'importo contrattuale, come previsto dall'art. 125 del D.lgs. 36/2023 e dall’art.5 del 
Contratto prot. 570/2025 del 20/01/2025, pari ad €.75.956,24 compreso iva (10%), a saldo 
della fattura 17/PA DEL 17/04/2025 acquisita al prot. 3328/2025; […] di liquidare e pagare 
alla MASSARO SRL, con sede in VIA SAN GIOVANNI, 58, a Leporano (TA), 74020 con codice 

fiscale 02512950730 e Partita IVA 02512950730, l'anticipazione del 20% dell'importo 

contrattuale, come previsto dall'art. 125 del D.lgs. 36/2023 e dall’art.5 del Contratto prot. 
570/2025 del 20/01/2025, a saldo della fattura 17/PA del 17/04/2025 acquisita al prot. 

3328/2025, di €. 75.956,24, di cui €.69.051,13 per imponibile ed €.6.905,11 per IVA al 10%, 
avente come causale “Fattura per anticipazione del 20% sull’importo contrattuale […]” da 
corrispondere giusta applicazione dello split payment, ex art. 17-ter del DPR 633/1972”; 

 con apposita Determinazione n. 299/2025 è stato disposto “di liquidare e pagare all’Ing. 
D.W.E. la fattura n. PA 28/25 del 26/07/2025, di cui al Protocollo n. 6176 del 28/07/2025, 

dell’importo di €. 27.548,23 a titolo di acconto per le attività svolte, di cui €.21.712,04 per 
imponibile, €.868,48 per contributo previdenziale a carico dell’Ente ed €.4.967,71 per IVA al 
22% avente come causale “Acconto competenze professionali PNRR […]”; […] di imputare la 

spesa complessiva di €.27.548,23 sul capitolo 10345 del bilancio di previsione 2025-2027, 

annualità 2025 […];” 

 con Determinazione n. 300/2025 è stato disposto: “[…] di approvare la contabilità predisposta 

dal Direttore dei lavori; […] di emettere il Certificato di pagamento n. 1 del 22/07/2025 per il 

pagamento della rata n.1 pari a 117.370,00 iva compresa, […] di liquidare e pagare la fattura 

30/PA, acquisita al prot. di questo Ente al n. 6324 del 04/08/2025, di complessivi €.117.370,00, 
di cui €.106.700,00 per imponibile e €.10.670,00 per iva al 10% emessa dalla Massaro srl; […] 
di imputare la spesa complessiva di €.117.370,00 sul capitolo 10345 del bilancio di previsione 
2025-2027, annualità 2025, dando atto che l’obbligazione è esigibile;”; 

 con Determinazione n. 486/2025 è stato disposto di “di approvare la contabilità predisposta dal 

Direttore dei lavori; di emettere il Certificato di pagamento n. 2 per il pagamento della rata n.2 

pari a complessivi €.117.579,31 iva compresa, come per legge, emesso dal RUP a seguito della 

documentazione trasmessa dalla direzione lavori, di liquidare e pagare la fattura 47/PA, 

acquisita al prot. di questo Ente al n. 10403 del 01/12/2025, di complessivi €.117.579,31, di cui 
€.106.890,28 per imponibile e €.10.689,03 per iva al 10% emessa dalla Massaro srl; di 

imputare la spesa complessiva di €.117.579,31 sul capitolo 10345 del bilancio di previsione 
2025-2027, annualità 2025, dando atto che l’obbligazione è esigibile; […]” 

 

CONSIDERATO CHE: 
- nel corso dell’esecuzione dei lavori, a seguito di approfondimenti tecnici svolti dalla Direzione 

lavori e dal RUP, è emersa la necessità di realizzare un impianto di sollevamento idrico a servizio 

dei bagni dell’asilo nido, al fine di assicurare adeguati livelli di pressione dell’acqua e garantire la 

piena funzionalità e fruibilità dei servizi igienici dell’edificio; 
- per l’effetto, facendo seguito alla nota della Direzione Lavori inviata a mezzo PEC in data 

03/03/2026, cui veniva richiesta l’autorizzazione alla redazione di una perizia di variante 

nell’ambito delle risorse disponibili, la quale veniva autorizzata con Pec del 08/05/2026, il direttore 

dei Lavori depositava la seguente documentazione, acquisita con Prot. 4890 del 24/06/2026: 



• REL - Relazione tecnica di perizia; 

• QE - Quadro economico; 

• EP - Elenco prezzi; 

• CME - Computo metrico estimativo; 

• IM - Stima dell'incidenza della manodopera; 

• QEC - Quadro economico comparativo; 

• VECNP - Verbale di concordamento nuovi prezzi; 

• SCAS - Schema di atto di sottomissione; 

• PAR – Parcelle; 

• TAV.01-VAR - Planimetria opere in variante; 

• TAV. 02-VAR - Particolare impianto idrico. 

- le motivazioni addotte nella relazione tecnica di variante risultano coerenti con le finalità del progetto 

principale e favoriscono la risoluzione di aspetti di dettaglio dell’intervento, trovando giustificazione 

nelle disposizioni dell’articolo 120, comma 1, lettera c), del D.lgs. 36/2023; 

- le esigenze esternate hanno carattere funzionale e strumentale rispetto all’opera principale e non 
determinano un mutamento della natura generale dell’appalto; 

- la realizzazione dell’impianto di sollevamento è strettamente connessa alla necessità di consegnare un 
edificio scolastico completo, funzionante e idoneo all’uso cui è destinato; 

- la mancata esecuzione di tale lavorazione potrebbe pregiudicare la regolare fruizione dei servizi igienici 

e, conseguentemente, la piena operatività della struttura destinata ad asilo nido; 

- la variante proposta si configura come modifica in corso di esecuzione ammissibile, in quanto riferita 

ad opere complementari e funzionalmente necessarie, rientranti nei limiti delle risorse già stanziate nel 

quadro economico dell’intervento; 
- la copertura finanziaria del maggior importo trova capienza mediante utilizzo delle economie di gara e 

delle somme per imprevisti, senza necessità di reperire ulteriori risorse rispetto al finanziamento già 

assentito; 

- le opere previste in variante sono state quantificate economicamente nel computo metrico estimativo, 

utilizzando i prezzi posti a base di gare con l’aggiunta di ulteriori voci di costo; 
- per le considerazioni svolte, il quadro economico di variante è quindi il seguente, rappresentato in 

confronto con quello pre-gara e quello post-gara: 



 



RITENUTO CHE: 

 di approvare la perizia di variante in aumento, in quanto necessaria a garantire la piena 

funzionalità dell’opera pubblica; 
 di approvare il nuovo quadro economico rimodulato, fermo restando l’importo complessivo 

dell’intervento finanziato, ove ciò ricorra; 
 di demandare al RUP ed alla Direzione lavori gli adempimenti consequenziali, inclusa la 

sottoscrizione dell’atto di sottomissione e gli aggiornamenti sulle piattaforme di monitoraggio 

del finanziamento (Futura e Regis); 

 i predetti importi trovano capienza nelle somme a disposizione dell’ente come rinvenienti dal 

quadro economico elaborato sulla scorta dell’importo finanziato a valere sul PNRR; 

 che l’appaltatrice ha sottoscritto l’apposito schema di atto di sottomissione con il quale, tra 

l’altro, ha accettato di eseguire i maggiori lavori previsti nella perizia di €. 20.929,73, 

comprensivi dei costi della manodopera, degli oneri della sicurezza e delle ulteriori voci non 

soggette a ribasso, oltre IVA, agli stessi patti e condizioni del contratto principale, concordando 

i relativi nuovi prezzi e, soprattutto, restando invariato il termine di ultimazione dei lavori; 

 analogamente, alla Direzione lavori saranno riconosciuti ulteriori €.2.280,03 per la redazione 
della perizia di variante di che trattasi, calcolati sulla scorta dei parametri di cui al D.M. 17 

giugno 2016 come modificato da D. Lgs.36/2023 allegato I.13; 

 il CUP è B37G24000210006 ed il CIG per i lavori è B3A20ABC0D mentre quello per i SS.TT. 

è B2C200352B; 

 il Finanziamento di cui trattasi è stato stanziato, in entrata, sul capitolo n. 3390 del bilancio 

comunale ed, in uscita, al cap. 10345 del bilancio comunale, dando atto che ad oggi, da parte 

della competente unità di missione sono stati erogati, a seguito di richieste da parte dell’ente, €.
341.353,24; 

DATO ATTO che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di attestare la 

regolarità e la correttezza dello stesso, ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del 
D.lgs. 267/2000 e s.m.i.; 

VERIFICATO, altresì, ai sensi dell’art. 9 D.L. 78/2009, convertito con L. 102/2009, il preventivo 

accertamento della compatibilità del programma dei pagamenti conseguente al presente atto con le 

regole della finanza pubblica e la programmazione dei flussi di cassa; 

CONSIDERATO che la presente determinazione, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 151 comma 4 
del decreto legislativo del 18 agosto 2000 n.267 sarà trasmessa al responsabile del servizio finanziario 

e diventerà esecutiva con l’apposizione del visto di copertura contabile attestante la copertura 

finanziaria; 

DATO ATTO, altresì, che non sussistono, salve situazioni di cui allo stato non vi è conoscenza, cause 

di incompatibilità e/o conflitto di interesse con l’esercizio delle proprie funzioni previste dalla 
normativa vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento ed alla normativa 

anticorruzione ex articolo 6-bis della L. 241/1990 e ss.mm.ii.; 

RITENUTO che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la 
regolarità e la correttezza di quest’ultimo, ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’articolo 147-bis 

del D.lgs. 267/2000 t.v.; 

VISTI: 
 la Legge 7 agosto 1990 n. 241 t.v.; 



 il D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 t.v.; 

 il Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, come integrato e modificato dal decreto legislativo 

31 dicembre 2024, n. 209; 

 il Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 
 il Regolamento comunale di contabilità; 

D E T E R M I N A 

1. di prendere atto delle premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento; 

2. di approvare la perizia di variante e suppletiva di cui sopra (non allegata alla presente per motivi 

dimensionali ma disponibile per la consultazione presso gli uffici della III Area), redatta dalla 

Direzione lavori incaricata e firmata senza riserve dall’appaltatore dei lavori di “RICONVERSIONE 
DI EDIFICIO ESISTENTE NON GIÀ DESTINATO AD ASILO NIDO” in Monteiasi (Ta) 
dell’importo complessivo invariato di € 480.000,00, a valere sul PNRR, Missione 4 – Istruzione e 

Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle 
Università – Investimento 1.1: “Piano per asili nido e scuole dell’infanzia e servizi di educazione e 
cura per la prima infanzia”, finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU; 

3. di dare atto che l’impresa appaltatrice ha sottoscritto l’apposito schema di atto di sottomissione con 
il quale, tra l’altro, ha accettato di eseguire i maggiori lavori previsti nella perizia, come sunteggiati 

nella parte motiva; 

4. di dare atto che il termine per l’ultimazione dei lavori rimane inalterato secondo le scadenza del 

31/08/2026, imposta dagli ultimi documenti in materia; 

5. di dare atto che i maggiori costi derivanti dalla presente perizia suppletiva e di variante trovano 

integrale copertura finanziaria all’interno del Quadro Economico dell'intervento, mediante l’utilizzo 
delle economie derivanti dal ribasso d'asta conseguito in sede di gara e dagli imprevisti, nel rispetto 

delle condizioni di cui all’art. 120 del D.Lgs. n. 36/2023, senza che ciò comporti alterazioni alla 

natura generale del contratto originario e senza richiedere ulteriori stanziamenti a carico del 

finanziamento PNRR assegnato. 

6. di rideterminare il quadro economico a seguito della variante nei termini che seguono: 

 



 



 

7. Di impegnare in favore della MASSARO SRL, con sede in VIA SAN GIOVANNI, 58, a Leporano 

(TA), 74020 con codice fiscale 02512950730 e Partita IVA 02512950730, l’importo €.23.022.70, di 

cui €.20.929,73 per lavori di perizia oltre ad €.2.092,97 per IVA al 10% sul capitolo 10345 del 

bilancio di previsione 2026-2028, annualità 2026; 

8. Di impegnare in favore dell’Ing. Domenico W. E. Mongelli, titolare dello Studio d’ingegneria 
MONGELLI, con sede legale a Mottola (Ta), in Via Palagianello 115-117, con Partita IVA 

02573950736, l’importo €.2.892,90, di cui €.2.280,03 per imponibile ed €.91,20 per contributi 

previdenziali ed €.521,67 per IVA per la redazione della perizia suppletiva e di variante sul capitolo 

10345 del bilancio di previsione 2026-2028, annualità 2026; 

9. Di dare atto che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di attestare la 

regolarità e la correttezza dello stesso, ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del 
D.lgs. 267/2000 e s.m.i.; 

10. Di dare atto che è stata verificata, altresì, ai sensi dell’art. 9 D.L. 78/2009, convertito con L. 
102/2009, il preventivo accertamento della compatibilità del programma dei pagamenti 

conseguente al presente atto con le regole della finanza pubblica e la programmazione dei flussi di 

cassa; 

11. Di dare atto che la presente determinazione, comportando impegno di spesa, ai sensi e per gli 

effetti dell’articolo 151, comma 4, del D.lgs. 267/2000 e s.m.i. sarà trasmessa al responsabile del 

servizio finanziario e diventerà esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità contabile 

attestante la copertura finanziaria; 

 

Il Responsabile di Area 

Ing. Antonio GIGLI 

 

 



COMUNE DI MONTEIASI

DETERMINAZIONE

Provincia di TARANTO

Servizio: LLPP2 - UFFICIO LAVORI PUBBLICI

Settore: AT - 3^ AREA URBANISTICA E LLPP

OGGETTO

"RICONVERSIONE DI EDIFICIO ESISTENTE NON GIÀ DESTINATO AD ASILO NIDO" in Monteiasi 
(Ta), a valere sul PNRR, Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei 
servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 1.1: "Piano per asili nido e scuole 
dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia", finanziato dall'Unione europea – Next 
Generation EU. Approvazione perizia di variante e relativi impegni di spesa. CUP B37G24000210006, CIG 
per i lavori B3A20ABC0D, per i SS.TT. B2C200352B.

Data Determina 30/06/2026Determina nr.  311 

IL RESPONSABILE 
DEL SERVIZIO 
FINANZIARIO

visto di REGOLARITA' CONTABILE

Data

F.to FORNARI ANNALISA

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI30/06/2026


